
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
SCHEMA DI CONTRATTO PER FORNITURE DI BENI E SERVIZI 

(la Stazione Appaltante – prima della sottoscrizione - si riserva di apportare modifiche NON 
SOSTANZIALI  al presente documento, al fine di renderlo coerente con i documenti di gara e con il 

progetto presentato dallÊaggiudicatario)  
 
 
 

Contratto per  la fornitura – in service – di dispositivi medici, materiale di consumo, inclusa 
progettazione e realizzazione di opere edili ed impiantistiche e fornitura di tecnologie biomediche e 

servizi accessori, necessari alle attività di cardiologia interventistica (cath-lab) e del laboratorio di 
elettrofisiologia (ep-lab) 

 
Lotto unico - CIG:____________________. 
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L'anno _________ il giorno ____ (___________), del mese di ___________,  a Pesaro, presso gli uffici 
della U.O.C. Gestione Acquisizione di Beni, Servizi e logistica dellÊAzienda Ospedaliera „Ospedali Riuniti 
Marche Nord‰, siti in viale Trieste, 391 

 
TRA 

 
lÊAzienda Ospedaliera „Ospedali Riuniti Marche Nord‰, di Pesaro, in seguito, per brevità, indicata come 
„Stazione Appaltante‰, con sede legale in Pesaro, viale Trieste, 391, Codice fiscale e Partita I.V.A. 
02432930416, rappresentata dal Direttore Generale, Dott. Aldo Ricci, nato a _____ (_______-) il 
__________-, residente a __________, V. __________, n°____, che dichiara di intervenire nel presente 
atto esclusivamente in nome, per conto e nellÊinteresse della stessa Azienda  

E 

la Ditta ______________, con sede legale a __________ in via __________ n° ____, Partita IVA 
______________  rappresentata, in qualità di _____________________, dal Sig. _____________-, nato a 
_________ (__________) il _____________, residente a _________Via __________ n. __ 
________________(carta dÊidentità n° _______________   e come risulta dalla procura speciale), in 
seguito denominata „appaltatore‰ 
 
 

PREMESSO: 

− che con determina del Direttore Generale dellÊAzienda Ospedaliera „Ospedali Riuniti Marche Nord‰ 
n°_______ del _____________ è stata avviata la procedura aperta per 
__________________________ . Le parti dichiarano che il suddetto atto risulta loro ben noto e che 
allo stesso intendono fare riferimento; pertanto esso si intende integralmente recepito anche se non 
viene materialmente allegato, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;  

− che con determina del Direttore Generale dellÊAzienda Ospedaliera „Ospedali Riuniti Marche Nord‰ 
n° ____ del __________ è stata disposta lÊaggiudicazione definitiva  a favore della ditta 
___________ per un importo complessivo netto di € _____________  (pari ad € ______________ 
IVA inclusa), articolato come segue: _______________(inserire gli importi delle varie prestazioni 
oggetto del contratto); 

− che in data _____________è stata data comunicazione ai controinteressati; 
− che è stato pubblicato lÊavviso sugli esiti della  procedura, in conformità alle disposizioni di cui al 

D.Lgs. 163/06  e s.m.i; 
− che il presente atto viene sottoscritto sotto condizione risolutiva delle verifiche dei requisiti di ordine 

generale (art. 38 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.); 
− che lÊesecutore, a garanzia degli impegni contrattuali, ha  costituito e consegnato alla Stazione 

Appaltante, la cauzione definitiva, costituita con garanzia bancaria/assicurativa n__________ dellÊ 
_______________ per lÊimporto di Euro ______________  (eventuale: tale importo è pari al 50% 
dellÊimporto dovuto in quanto lÊappaltatore ha presentato apposita documentazione attestante il 
possesso della certificazione di cui allÊart.75 del D.Lgs 163/06 e s.m.i; qualora nel corso dellÊappalto il 
possesso della predetta certificazione venga meno lÊappaltatore di obbliga ad integrare lÊimporto della 
cauzione prestata); 
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− che lÊesecutore  ha presentato copia della polizza di assicurazione di Responsabilità Civile Terzi n. 
_______; 

− che lÊesecutore conferma di disporre dellÊorganizzazione e delle attrezzature necessarie per  garantire 
la prestazione alle condizioni indicate nei documenti di gara e nellÊofferta tecnica presentata;  

− che lÊesecutore riconosce espressamente che lÊassunzione dellÊappalto alle condizioni  offerte, è 
effettuata con piena conoscenza e consapevolezza del contratto  e dei  documenti di gara, nessuno 
escluso; 

 
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 
ARTICOLO 1 - Efficacia, norme regolatrici e disciplina applicabile 

Il presente atto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed ha termine con lÊapprovazione  del 
certificato di regolare esecuzione del servizio. 
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. 
Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto anche se non materialmente allegati: 

1. atto comprovante lÊidentità e i poteri dellÊesecutore; 
2. determina di aggiudicazione definitiva; 
3. verbale di  aggiudicazione; 
4. disciplinare di gara e relativi allegati; 
5. capitolato speciale,  capitolato tecnico prestazionale e relativi allegati;  
6. offerta tecnica dellÊesecutore; 
7. offerta economica dellÊesecutore; 
8. cauzione definitiva; 
9. polizza assicurativa per responsabilità civile. 

In caso di discordanza o contrasto tra le disposizioni del presente atto e di quelli in esso richiamati, gli atti 
ed i documenti prodotti dalla Stazione appaltante prevarranno sugli atti ed i documenti prodotti 
dallÊEsecutore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dallÊEsecutore stesso ed accettate 
in sede di aggiudicazione dalla Stazione appaltante. 
In caso di discordanza o contrasto tra gli atti e i documenti prodotti dalla Stazione appaltante, le 
disposizioni gerarchicamente prevalenti sono le seguenti: 

• presente atto  
• disciplinare di gara 
• elaborati tecnico-economici1. 

LÊesecuzione del presente atto è disciplinata dal D.P.R. n. 207/2010.  

ARTICOLO 2 - Ambito soggettivo 
Ai fini dellÊesecuzione del presento atto, si intende per: 

1. stazione appaltante, lÊAzienda Ospedaliera „Ospedali Riuniti Marche Nord‰ di Pesaro); 
2. esecutore, la ditta ____________________;  
3. offerta affidataria: la documentazione tecnica ed economica oggetto del provvedimento  di 

aggiudicazione definitiva;  
4. Responsabile Unico del procedimento, la dott.ssa Chiara DÊEusanio; 
5. direttore dellÊesecuzione, il Dott. _____________ con qualifica di Direttore della UOC 

__________---. 
 
LÊesecutore individua: 

� nel Dott. _______________ il Responsabile tecnico della fornitura (cfr. art. 9 del capitolato 
speciale)  al quale la stazione appaltante, nella persona del R.U.P.  o del direttore dellÊesecuzione, 
possa fare riferimento per ogni aspetto riguardante le attività contrattuali.  

 

                                                   
1 Capitolati, disciplinari, disegni, specifiche, eccetera, ivi compreso il DUVRI e l’elenco prezzi unitari 
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ARTICOLO 3 - Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti 
Ambito oggettivo 
Oggetto del presente atto: 

� rilievo architettonico ed impiantistico di dettaglio dei locali interessati delle opere; 
� predisposizione, inoltro agli organi competenti e cura di tutte le pratiche amministrative necessarie 

al rilascio di pareri, nulla osta, permessi, autorizzazioni richiesti dalla normativa vigente al fine di 
effettuare la fornitura ed i lavori oggetto della procedura (in via indicativa e non esaustiva: 
Comune, VV.FF., ex Genio Civile, parere igienico-sanitario, D.Lgs. 81/2008, fine lavori, agibilità, 
ecc.). EÊ tra lÊaltro a carico dellÊaggiudicatario lÊonere della modifica, in accordo con la SA, 
dellÊesame progetto VV.FF. relativo allo stabilimento ospedaliero (si riporta in allegato al CT uno 
stralcio del progetto sul quale il Comando Provinciale dei VV.FF. di Pesaro ed Urbino ha espresso 
parere positivo in data 20/08/2010) per lÊeventuale spostamento della previsione di scala 
antincendio in esso presente; 

� servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva (comprensiva del posizionamento, con le 
corrette dimensioni, di ciascun prodotto offerto in gara), coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione e Direzione lavori; 

� verifica strutturale della compatibilità con lÊesistente (si vedano le indagini strutturali allegate) delle 
opere edili, delle installazioni impiantistiche (UTA, gruppo frigo, ⁄.) e delle attrezzature fornite ed 
eventuali interventi di rinforzo con relativi calcoli ed autorizzazioni; 

� stesura di elaborati di dettaglio di eventuali modifiche ed adeguamenti strutturali, architettonici ed 
impiantistici necessari allÊinstallazione ed allacciamento delle forniture oggetto del contratto, 
nonché relazioni di calcolo e schemi; 

� progetto radioprotezione compatibile con apparecchiature offerte ai sensi del D.Lgs  230/95 e 
ss.mm.ii.; 

� servizi di supporto alla realizzazione delle opere edili; 
� realizzazione delle opere edili ed impiantistiche nel rispetto di quanto descritto nel CT e nel 

progetto definitivo presentato in sede di gara. Si precisa che le opere edili rimarranno di proprietà 
di questa AORMN; 

� fornitura delle certificazioni, documentazioni, dichiarazioni di conformità, manualistiche, 
formazione degli operatori e quanto altro necessario al collaudo delle opere edili ed impiantistiche; 

� esecuzione di prove funzionali degli impianti avvalendosi di professionisti qualificati e fornitura dei 
relativi report; 

� manutenzione edile straordinaria dei locali ed estensione della garanzia sugli impianti installati per 
tutta la durata del contratto di service; si evidenzia che la manutenzione ordinaria dei locali e degli 
impianti è carico di questa AORMN; 

� fornitura dei dispositivi medici monouso (o pluriuso a scadenza determinata) necessari 
allÊespletamento delle procedure cliniche, come descritti nel CT , con garanzia di messa a 
disposizione di unÊampia scelta di materiali e di marche; 

� fornitura, posa in opera e collaudo di apparecchiature biomediche e tecnologie sanitarie, come 
meglio descritti nel CT ; si evidenzia che al termine del periodo contrattuale tali beni diverranno di 
proprietà di questa AORMN senza alcun ulteriore onere aggiuntivo; 

� manutenzione „full risk‰ delle apparecchiature e delle attrezzature fornite, inclusa la fornitura di 
materiale usurabile e quantÊaltro necessario per il loro corretto e regolare funzionamento, come 
meglio descritto nel CT allegato; 

� manutenzione „full risk‰ delle tecnologie esistenti, come meglio descritto nel CT; fornitura degli 
eventuali ulteriori materiali di consumo necessari al funzionamento delle varie apparecchiature 
fornite che non siano elencati nei kit e nei materiali di fornitura saltuari; 

� fornitura, montaggio e posa in opera degli arredi necessari ai nuovi locali; si evidenzia che al 
termine del periodo contrattuale tali beni diverranno di proprietà di questa AORMN senza alcun 
ulteriore onere aggiuntivo. In merito si precisa sin dÊora che nella sala angiografica andranno solo 
un armadio contenitore ed un carrello di proprietà di questa Azienda; 

� fornitura di  report mensili da cui si possa verificare, per singola procedura, lÊelenco dei dispositivi 
realmente utilizzati, i costi effettivi e lÊandamento della spesa con riferimento alle varie specialità e 
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ogni notizia utile alla gestione del servizio (data della prestazione, costo reale per intervento, 
conformità ai protocolli, anomalie, ecc.). I report dovranno essere forniti con tracciati: excel, Pdf, 
e/o formati editabili); 

� formazione iniziale ed aggiornamento periodico del personale medico, infermieristico e tecnico 
sulle corrette metodologie di utilizzo e gestione dei materiali e delle attrezzature fornite e su nuove 
metodologie cliniche (anche con eventuali partecipazioni a convegni nazionali e internazionali); il 
tutto con la messa a disposizione di personale tecnico formatore specializzato.  
L'aggiornamento scientifico al personale (almeno n. 2 posti per il personale infermieristico ed 
almeno n. 4 posti per il personale medico) sulle corrette metodologie d'uso dei materiali e 
apparecchiature potrà avvenire attraverso: 
a) eventuali stage di aggiornamento presso sedi di alto profilo nazionali ed internazionali nella 

misura di n.2 stage allÊanno per i seguenti profili: almeno n. 1 medico e almeno n.1 infermiere;  
b) partecipazione annuale ad almeno n.2 dei più importanti congressi internazionali del settore, 

quali PCR, TDT e ESC (per la Cardiologia Interventistica) e quali HRS, Europace, Aiac,  (per la 
Elettrofisiologia); 

c) tutoraggio per svolgimento e trattamento - presso questa Azienda - con specialisti ESPERTI IN 
MATERIA (PROCTOR) messi a disposizione dallÊimpresa aggiudicataria per la trattazione di 
casi altamente complessi. 

in conformità agli elaborati tecnico-economici dellÊesecutore.  
 

Corrispettivo  
Il corrispettivo del presente  atto, omnicomprensivo, fisso e invariabile, per lÊesecuzione del predetto 
oggetto è pari a complessivi Euro ___________ + iva, di cui Euro ______________ per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso, ed è determinato sulla base dellÊofferta economica dellÊesecutore come di 
seguito riepilogato: 
(indicare lÊimporto complessivo offerto e lÊimporto complessivo delle singole prestazioni oggetto del 
contratto – rinviare, per il costo delle singole procedure allÊofferta economica presentata dallÊesecutore in 
sede di gara) 
 
In aggiunta alle disposizioni successive in materia di revisione dei prezzi, costituiscono deroga al principio 
generale di invariabilità del corrispettivo, le variazioni conseguenti a disposizioni delle competenti autorità 
amministrative. 
Il predetto corrispettivo si riferisce allÊesecuzione della prestazione assunta a perfetta regola dÊarte e nel 
pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto. 
Gli obblighi e gli oneri derivanti allÊesecutore dallÊesecuzione del presente atto e dallÊosservanza di leggi, 
capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti 
autorità, ivi compresa la stazione appaltante, sono compresi nel corrispettivo contrattuale. 
Il corrispettivo è comprensivo della realizzazione delle opere, degli impianti, della consegna ed installazione 
delle tecnologie sanitarie e della fornitura di dispositivi medici come previsto dal capitolato speciale,  dal 
capitolato tecnico e relativi allegati e dallÊofferta tecnica dellÊesecutore. 
Il corrispettivo contrattuale è accettato dallÊesecutore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle 
proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o 
eventualità. 
LÊesecutore non potrà vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo 
contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal capitolato speciale e dal presente atto. 
In particolare si richiama quanto previsto dallÊart.11 del capitolato speciale che dispone quanto segue: 
Differenze in aumento o diminuzione del numero di procedure effettuate rispetto ai quantitativi di gara: 
alla fine di ogni anno contrattuale: 
1) qualora il numero delle procedure annuali indicato nella documentazione di gara non sia raggiunto e 

completato, lÊAORMN riconoscerà allÊimpresa aggiudicataria, per il numero di esami non effettuato, le 
sole quote/costo per procedura relative ai costi fissi indicati nellÊofferta economica presentata in sede di 
gara, ossia: 
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• quota/costo per opere edili, quota/costo per apparecchiature, quota/costo per gestione 
magazzino e quota/costo per arredi.  

2) qualora il numero delle procedure annuali indicato nella documentazione di gara sia stato superato, 
lÊAORMN riconoscerà allÊimpresa aggiudicataria, per il numero di esami effettuati in aumento, le sole 
quote/costo per procedura relative ai costi variabili indicati nellÊofferta economica presentata in sede di 
gara, ossia:  

• quota/costo per dispositivi medici. 
NellÊipotesi in cui lÊincremento delle procedure effettuate sia superiore al 20% questa Azienda 
procederà – limitatamente al numero di procedure eccedenti il 20% - come segue: 

1) procedura senza impiantabili: rinegoziazione del prezzo offerto in sede di gara; 
2) procedura con impiantabili (DES, BMS, PACEMAKER): rinegoziazione del prezzo dei 

soli impiantabili offerto in sede di gara. 
Si rinvia altresì a quanto previsto dallÊart. 311 del D.P.R. 207/2010 smi. 
 
Differenze in aumento o diminuzione del numero di dispositivi impiantabili (DES e BMS) previsti nella 
documentazione di gara: 
Premesso che il numero di dispositivi impiantabili annuai previsti dalla documentazione di gara è il 
seguente: 
- DES: n.1.145; 
- BMS: n. 70.  
alla fine di ogni anno contrattuale: 

a) qualora il numero dei DES e BMS impiantati sia inferiore rispetto ai quantitativi annuali previsti, 
lÊimpresa aggiudicataria provvederà ad emettere, per il numero di DES e BMS non impiantati, nota 
di accredito calcolata come segue: numero DES e BMS non impiantati x  prezzo unitario indicato 
nellÊofferta economica in sede di gara; 

b) qualora il numero dei DES e BMS impiantati sia superiore rispetto ai quantitativi annuali previsti, 
lÊAORMN corrisponderà allÊimpresa aggiudicataria, per il numero di DES e BMS impiantati in 
aumento, lÊimporto dovuto calcolato come segue: numero di DES e BMS impiantati in aumento 
rispetto al numero previsto x prezzo unitario indicato nellÊofferta economica in sede di gara. 

 
 
Il corrispettivo dovuto allÊesecutore è oggetto di revisione ai sensi dallÊarticolo 115 del D.Lgs. 163/2006 e 
s.m.i. , sulla base di unÊistruttoria condotta dal R.U.P., in considerazione dei dati di cui allÊart. 7, comma 4, 
lett.c) e comma 5  del D.Lgs. 163/06 s.m.i   
La revisione può essere sia in aumento che in diminuzione in ragione della variazione dei prezzi 
intervenuta nel periodo considerato.    
LÊistruttoria di cui sopra verrà effettuata con cadenza annuale.  
Tutti gli importi di cui al presente atto devono intendersi al netto dell'IVA. 
 
Varianti 
Agli esclusivi fini della disciplina delle varianti alla prestazione affidata con il presente atto, apportate in 
corso di esecuzione, nonché dei poteri discrezionali del direttore dellÊesecuzione, il predetto corrispettivo 
risulta composto dalle seguenti categorie: 

� Fornitura dispositivi medici: ____________________ IVA esclusa; 
� Opere edili ed impiantistiche: ____________________IVA esclusa; 
� Tecnologie sanitarie: ____________________IVA esclusa 
� Assistenza tecnica, servizi tecnologici: ____________________IVA esclusa; 
� Gestione service: ____________________IVA esclusa; 

Ai fini del presente atto, le variazioni introdotte si considerano tali da alterare lÊimpostazione progettuale, 
ovvero sostanziali, ovvero ancora tali da mutare sostanzialmente la natura della prestazione assunta, 
qualora comportino un aumento o una diminuzione delle predette singole categorie omogenee pari o 
superiore al 20% della loro previsione originaria. 
Ai fini del presente articolo, le variazioni in aumento o in diminuzione si cumulano in valore assoluto e 
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sono sempre rapportate agli importi originari singolarmente interessati.  
Le varianti sono ammesse nei casi e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 310 e 311 del D.P.R. 
207/2010.  
L'esecutore risponde dei ritardi e degli oneri  conseguenti  alla  necessità  di introdurre varianti in corso di 
esecuzione a causa di carenze degli elaborati dallo stesso prodotti. 
NellÊipotesi di superamento del quinto, il RUP ne dà comunicazione all'esecutore che, nel termine di 10 
giorni solari dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione del 
contratto e a quali condizioni; nei 10 giorni  solari successivi al ricevimento della dichiarazione, la stazione 
appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna 
risposta alla comunicazione del responsabile della procedura si intende manifestata la volontà di accettare 
la variante alle stesse condizioni del presente atto. Se la stazione appaltante non comunica le proprie 
determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore.  
Ove lÊesecutore non si avvalga del diritto alla risoluzione, è obbligato ad assoggettarsi allÊaumento o alla 
diminuzione. 
Qualora, per uno dei casi previsti dal D.P.R. 207/2010, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione 
variazioni o addizioni non previste nel presente atto, il direttore dellÊesecuzione redige i conseguenti 
elaborati in conformità a quanto previsto dallÊart. 279 del medesimo D.P.R. 207/2010, indicando i 
presupposti di fatto e di diritto che le hanno rese necessarie. 
Gli elaborati predetti redatti dal direttore dellÊesecuzione sono inviati al responsabile del  procedimento che 
ne propone, previo relativo esame, lÊapprovazione da parte della stazione appaltante.  
Gli ordini di variazione del direttore dellÊesecuzione fanno espresso riferimento all'intervenuta 
approvazione, salvo il caso in cui lÊordine ha ad oggetto prestazioni disposte per risolvere aspetti di 
dettaglio,  che  siano contenute entro un importo non superiore al 10 per  cento delle predette categorie 
omogenee componenti il corrispettivo del presente atto e che non comportino un aumento del 
corrispettivo medesimo. 
Quando sia necessario eseguire una prestazione non prevista dal presente atto, si procede alla 
determinazione del relativo corrispettivo come segue:  
a ) ragguagliandolo a quello di prestazioni consimili comprese nel presente atto;  
b) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandolo totalmente o parzialmente da apposita analisi 
effettuata con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di 
formulazione dell'offerta affidataria.  
La predetta determinazione avviene in contraddittorio tra il direttore dellÊesecuzione e l'esecutore, e viene 
approvata dalla stazione appaltante su proposta del R.U.P., prima di essere ammessa nella contabilità delle 
prestazioni rese dallÊesecutore.  
Tutte le nuove determinazioni sono soggette alla disciplina economica dellÊofferta affidataria.  
Se l'esecutore non accetta le nuove determinazioni così approvate, la stazione appaltante può ingiungergli 
l'esecuzione delle relative prestazioni sulla base delle determinazioni medesime, che vengono comunque 
ammesse nella contabilità nella misura approvata. Resta fermo il diritto dellÊesecutore di promuovere 
apposito contenzioso nel rispetto delle disposizioni vigenti.  
 

ARTICOLO 4 - Luogo di esecuzione 
LÊesecuzione del presente atto deve avvenire presso la UOC di ______________ sita presso il Presidio 
Ospedaliero di ____________, V. _____________- – Pesaro. 

 

ARTICOLO 5 - Durata, avvio dellÊesecuzione, proroghe e sospensioni 
A seguito della sottoscrizione del presente contratto, si procederà nel rispetto di quanto segue: 
rif. attività soggetti 

coinvolti 
termine e decorrenza 

 
 
 
 

verbale di avvio delle attività 
contrattuali e nomina del 
Direttore dei lavori e del 

Coordinatore della Sicurezza. 

 
 
 

DEC e referente 
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a) Il verbale dovrà essere redatto 
ai sensi dellÊart. 304 del D.P.R. 

207/2010. Qualora lÊavvio 
dellÊesecuzione del contratto 
avvenga in ritardo rispetto al 

suddetto termine, si applicano 
lÊart. 302,comma 5 e lÊart. 305 

del D.P.R. 207/2010 

impresa 
aggiudicataria 

entro 10 giorni dalla sottoscrizione del 
contratto 

 
b) 
 

acquisizione di tutte le 
autorizzazioni/permessi 

propedeutiche allÊavvio dei 
lavori e presentazione 

progetto esecutivo 

Impresa 
aggiudicataria 

 
entro 45 giorni dalla sottoscrizione del 

verbale di avvio 

c) validazione progetto esecutivo AORMN entro 10 giorni dal ricevimento del 
progetto esecutivo 

 
d) 
 

 
verbale di consegna lavori 

DEC e referente 
impresa 

contestualmente  alla validazione del 
progetto esecutivo 

 
e) 

realizzazione opere edili ed 
impiantistiche ed installazione 

delle attrezzature offerte 

 
Impresa 

aggiudicataria 

 
entro  120 giorni dalla sottoscrizione del 

verbale di consegna lavori 
f) certificato ultimazione lavori  Direzione lavori al termine di realizzazione delle opere. 

 
 
 

g) 

esecuzione prove funzionali 
impianti e redazione relativi 

report + consegna 
certificati/dichiarazioni di 
conformità/dichiarazioni 

materiali impiegati/manuali 
uso e manutenzione/AS 

BUILT su supporto cartaceo 
ed informatico in formato 

.pdf e .dwg) 
+  

dichiarazione di messa in 
disponibilità delle attrezzature 

 
 
 
 
 

Impresa 
aggiudicataria 

 
 

entro 15 giorni dallÊemissione del 
certificato di ultimazione dei lavori. 

I documenti  dovranno essere 
tempestivamente trasmessi al RUP + 

DEC. 

 
h) 

 
certificato di regolare 

esecuzione 
 

 

 
Direzione lavori 

entro 25 giorni dalla data del certificato 
di ultimazione lavori. 

Il certificato dovrà essere tempestivamente 
trasmesso al RUP + DEC 

 
i) 

 
collaudo 

Impresa 
aggiudicataria ed 

organo di 
collaudo 

avvio entro 10 giorni dalla data 
dellÊemissione del certificato di regolare 

esecuzione ed ultimazione entro 15 giorni 
dallÊavvio 

 
l) 

verbale di avvio della 
fornitura, redatto ai sensi 
dellÊart. 304 del D.P.R. 

207/2010 

DEC e referente 
tecnico 

dellÊimpresa 
aggiudicataria 

 
allÊesito del certificato di collaudo 

positivo 

 
 

ARTICOLO 6 - Oneri, obblighi e adempimenti a carico dellÊesecutore 
Sono a carico dellÊesecutore  gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno 
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carico alla stazione appaltante per legge. 
Sono a carico dellÊesecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto,  gli oneri e 
rischi relativi alla prestazione delle attività, delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto medesimo 
(oneri del personale, fornitura di materiale di consumo necessario per lÊespletamento della prestazione, 
attrezzature, spese di trasporto, servizio di manutenzione, ecc.), nonché ad ogni attività che si rendesse 
necessaria per lÊattivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo 
adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di 
viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale. 
Sono a carico dellÊesecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente atto,  gli oneri 
relativi alle verifiche che potranno essere eseguite dalla stazione appaltante anche avvalendosi di Organismi 
di Ispezione accreditati secondo le norme europee. 
LÊesecutore si obbliga ad eseguire  le prestazioni a perfetta regola dÊarte, nel rispetto delle norme vigenti e 
secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e nella 
documentazione richiamata. 
Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle 
specifiche indicate nel presente atto  e nella documentazione richiamata; in ogni caso, lÊesecutore si obbliga 
ad osservare, nellÊesecuzione delle prestazioni contrattuali,  le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza 
in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate. 
Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, 
anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico 
dellÊesecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo indicato nel presente atto,  
lÊesecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della stazione 
appaltante assumendosene ogni relativa alea. 
LÊesecutore si impegna espressamente a: 
a) impiegare, a sua cura e spese,  le strutture ed il personale necessario per lÊesecuzione delle prestazioni 
secondo quanto specificato nel presente atto e  nei documenti di gara richiamati; 
b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e lÊassicurazione della 
qualità delle proprie prestazioni; 
c) predisporre  gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla 
stazione appaltante di monitorare la conformità della prestazione alle norme previste nel presente atto e nei 
documenti di gara richiamati; 
d) predisporre  gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati 
livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; 
e) osservare, nellÊadempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni,  le indicazioni operative, di 
indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla stazione appaltante; 
f) comunicare tempestivamente alla stazione appaltante le eventuali variazioni della propria struttura 
organizzativa coinvolta nellÊesecuzione del presente atto, indicando analiticamente le variazioni intervenute 
ed i nominativi dei nuovi responsabili; 
g) non opporre alla stazione appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura 
o alla prestazione dei servizi assunti; 
h) manlevare e tenere indenne la stazione appaltante dalle conseguenze derivanti dalla eventuale 
inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. 
Le attività necessarie (comprese le opere edili ed impiantistiche) per la predisposizione dei mezzi e per 
lÊattivazione delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto, da svolgersi presso le sedi operative  della 
stazione appaltante, dovranno essere eseguite senza interferire con lÊattività assistenziale e con il normale 
lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con la stazione appaltante 
stessa; peraltro, lÊesecutore prende atto che, nel corso dellÊesecuzione delle prestazioni contrattuali, le 
strutture della stazione appaltante continueranno ad essere utilizzate dal relativo personale e da terzi 
autorizzati. 
LÊesecutore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze della 
stazione appaltante o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa 
in atto.  
LÊesecutore rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lÊesecuzione 
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delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da attività svolte dalla stazione 
appaltante o da terzi autorizzati, prevedibili in sede di offerta. 
LÊesecutore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni 
contrattuali; detto personale potrà accedere presso le sedi operative della stazione appaltante nel rispetto 
delle relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere dellÊesecutore verificare 
preventivamente tali procedure. 
LÊesecutore si obbliga a consentire alla stazione appaltante di procedere, in qualsiasi momento e anche 
senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a 
prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. 
LÊesecutore si obbliga a rispettare le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che 
dovessero essere impartite dalla stazione appaltante. 
LÊesecutore si obbliga a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante di ogni circostanza che 
abbia influenza sullÊesecuzione delle attività di cui al presente atto.  
LÊesecutore prende atto ed accetta che i servizi o le forniture oggetto del presente atto dovranno essere 
prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi 
e degli uffici della stazione appaltante. 
Sono a carico dellÊesecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al presente 
atto,  gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti allÊintegrale esecuzione del 
presente atto, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi: 
a) allÊimballaggio delle forniture, eseguito con i materiali necessari, conforme alla norme in vigore, a 
seconda della loro natura; 
b) al trasporto, al disimballo ed alla collocazione delle forniture nei locali della stazione appaltante indicati 
nel presente atto; 
c) allÊapposizione sulle apparecchiature/mezzi necessari per lÊespletamento della prestazione  delle 
„targhette identificative‰; 
d) allo sgombero, alla pulizia e allÊasporto, a consegna ultimata, dei materiali residui, ivi compresi quelli di 
imballaggio. 
In caso di inadempimento da parte dellÊesecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione 
appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il 
presente atto ai sensi delle successive disposizione in tema di risoluzione. 
 

ARTICOLO 7 - Diritti di proprietà 
Ai sensi di quanto previsto dallÊart 2 del capitolato speciale la stazione appaltante acquisisce la piena 
proprietà delle opere realizzate, delle tecnologie sanitarie consegnate ed installate e degli arredi forniti al 
termine del periodo contrattuale (5 anni decorrenti dalla data di avvio della fornitura).  
 

ARTICOLO 8 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro 
LÊesecutore si obbliga ad ottemperare agli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di salute, igiene e 
sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio 
carico  i relativi oneri. In particolare, lÊesecutore si impegna a rispettare nellÊesecuzione delle obbligazioni 
derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e 
integrazioni e gli adempimenti di cui al verbale di cooperazione e coordinamento ai sensi del D.Lgs. 
81/2008. 
LÊesecutore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività 
contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed 
integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di 
svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 
LÊesecutore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro 
scadenza e fino alla loro sostituzione. 
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano 
lÊesecutore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il 
periodo di validità del presente atto. 
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ARTICOLO 9 - Garanzie 
Generalità 
LÊesecutore garantisce la piena proprietà delle forniture e dei servizi oggetto del presente atto e dichiara che 
tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi. 
LÊesecutore garantisce espressamente che le forniture sono esenti da vizi dovuti a progettazione, ad errata 
esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore o che li rendano inidonei, 
anche solo parzialmente, allÊuso cui sono destinati. 
Le suddette garanzie sono prestate in proprio dallÊesecutore anche per il fatto del terzo, intendendo la 
stazione appaltante restare estranea ai rapporti tra lÊesecutore e le ditte fornitrici dei vari materiali 
componenti la fornitura o prestatrici di servizi componenti il servizio oggetto del presente contratto. 
La stazione appaltante e lÊesecutore convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. 
decorreranno dalla data di approvazione degli atti di collaudo secondo la disciplina del presente atto. 
Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 12 (dodici) mesi dalla scoperta. 
In caso di inadempienza da parte dellÊesecutore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la stazione 
appaltante, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il 
presente atto ai sensi della disciplina prevista nel presente atto medesimo, nonché dellÊarticolo 1456 c.c.. 
 

Manutenzione in garanzia 
Durante la vigenza contrattuale lÊesecutore si obbliga ad assicurare la manutenzione „full risk‰ delle 
apparecchiature e delle attrezzature fornite, inclusa la fornitura di materiale usurabile e quantÊaltro 
necessario per il loro corretto e regolare funzionamento, come meglio descritto nel capitolato tecnico e ad 
assicurare la  manutenzione „full risk‰ delle tecnologie esistenti, come meglio descritto nel capitolato 
tecnico; a fornire gli eventuali ulteriori materiali di consumo necessari al funzionamento delle varie 
apparecchiature fornite che non siano elencati nei kit e nei materiali di fornitura saltuari. 
 
Cauzione definitiva 
Ai sensi e per gli effetti dellÊarticolo 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., lÊesecutore ha costituito la cauzione 
definitiva richiamata in premessa.  
La  cauzione definitiva è svincolata al termine del periodo di prova 
Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.   
La  cauzione definitiva  copre  gli  oneri  per  il  mancato  od  inesatto adempimento del presente atto  e 
cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di „verifica di conformità‰ secondo la 
disciplina del presente atto.  
La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia 
alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della stazione 
appaltante a garanzia dellÊesatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dallÊesecuzione 
del presente atto. 
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce  gli obblighi specifici assunti dallÊesecutore, anche quelli a 
fronte dei quali è prevista lÊapplicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la stazione 
appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per lÊapplicazione delle penali. ˚ fatta salva la 
possibilità per la stazione appaltante di applicare le disposizioni del presente atto in materia di 
contestazioni di inadempimento e applicazione di penali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia 
prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla stazione appaltante. 
Qualora lÊammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dellÊapplicazione di penali, o per 
qualsiasi altra causa, lÊesecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni solari dal 
ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante. 
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà 
di dichiarare risolto il presente atto. 
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ARTICOLO 10 - Avvio dellÊesecuzione del contratto per quanto attiene alla realizzazione delle opere edili, 
allÊinstallazione, alla consegna delle attrezzature aggiudicate ed al relativo collaudo. 
  
Entro 10 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto dovrà essere redatto e sottoscritto il verbale di 
avvio dellÊesecuzione (cfr. art 5 del presente contratto) ed entro 45 giorni dalla data del suddetto verbale di 
avvio lÊesecutore dovrà presentare il progetto esecutivo. 
Entro 10 giorni dalla presentazione del progetto esecutivo la Stazione appaltante dovrà provvedere alla sua 
validazione con contestuale sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori. 
Il RUP, successivamente alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori potrà richiedere allÊesecutore 
un calendario delle consegne in cui siano riportate le previsioni temporali ed estimative dello svolgimento 
della prestazione assunta. 
Entro 120 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori dovranno essere ultimate le opere 
edili, impiantistiche; la consegna ed installazione delle tecnologie sanitarie aggiudicate e la consegna ed il 
montaggio degli arredi. 
  
Ultimate le prestazioni il Direttore dei Lavori dovrà emettere il certificato di ultimazione lavori. 
Entro 15 giorni dallÊemissione del certificato di ultimazione lavori lÊesecutore dovrà trasmettere al RUP ed 
al DEC tutti documenti comprovanti la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni assunte (cfr. art. 5, 
lett.g) del presente contratto). 
Il Direttore dei Lavori, entro 25 giorni dalla data del certificato di ultimazione lavori emette il certificato di 
regolare esecuzione che dovrà essere tempestivamente trasmesso al RUP ed al DEC. 
Il Direttore dellÊEsecuzione rilascia il certificato di ultimazione della prestazione relativa alla consegna ed 
alla installazione, ai sensi e per gli effetti dellÊart. 309 del D.P.R. 207/2010. 
 
Collaudo  
Si richiama integralmente lÊart. 6 del capitolato speciale. 
Condotte a termine le operazioni previste dallÊart. 6 del capitolato speciale, lÊorgano di collaudo trasmette 
al R.U.P. i documenti acquisiti ed il  certificato di collaudo emesso. 
La stazione appaltante potrà procedere allÊapprovazione del certificato di collaudo con apposito atto da 
emanarsi entro 30 giorni.  
 
 

ARTICOLO 10-bis  Avvio e durata della fornitura 
La fornitura decorrerà dalla data del verbale di avvio della fornitura redatto  in contraddittorio fra 
lÊesecutore ed il DEC alla data dellÊesito positivo del collaudo. 
La fornitura avrà durata di 5 anni, a decorrere dalla data di esito positivo del collaudo della fornitura/data 

verbale di avvio. 
Al termine della fornitura: 

� verrà redatto specifico verbale di verifica di conformità; 
� la proprietà delle opere, attrezzature e degli arredi oggetto del presente atto verrà trasferita, senza 

alcun onere aggiuntivo, a questa Stazione Appaltante; 
� questa Azienda si riserva di prorogare il presente contratto di anno in anno per ulteriori due anni. 

In tale ipotesi si rinvia a quanto previsto dallÊart. 2 del capitolato speciale.  
 
 

ARTICOLO 11 - Pagamento del corrispettivo 
Si rinvia integralmente allÊart. 11 del capitolato speciale. 
Inoltre si precisa quanto segue. 
Il direttore dellÊesecuzione è responsabile dellÊaccettazione della prestazione ai fini dellÊesecuzione del 
presente atto e, in particolare, della liquidazione e pagamento del corrispettivo. 
Il direttore dellÊesecuzione può avvalersi del supporto dellÊassistente contabile e dellÊassistente tecnico, come 
definiti dal presente atto, rispettivamente per gli accertamenti quantitativi e qualitativi della prestazione 
fornita dallÊesecutore, secondo la disciplina del capitolato speciale.  
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Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente atto e alla singola tipologia di prestazione resa.  
 
Nel caso di aggiudicazioni a favore di raggruppamenti, qualora la capogruppo emetta unÊunica fattura 
comprendente anche il corrispettivo relativo alle imprese mandanti, la capogruppo dovrà precisare su ogni 
fattura emessa, indipendentemente dallÊimporto del documento, la quota di propria spettanza e quella di 
competenza delle  singole imprese partecipanti (a tal proposito si precisa che  per quota  non deve 
intendersi la percentuale di pertinenza sulle prestazioni da contratto bensì la percentuale di spettanza 
sullÊimporto specificatamente fatturato). 
LÊesecutore  assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui allÊart. 3 della Legge 
13/08/2010 n.  136  e successive modifiche.  
LÊesecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio 
Territoriale del Governo della provincia di Pesaro della notizia dellÊinadempimento della propria 
controparte (subesecutore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
LÊesecutore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla stazione appaltante 
le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, 
anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, lÊesecutore non potrà sollevare eccezioni in 
ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. 
Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dallÊarticolo 35 della Legge n. 248/2006. 
I mandati di pagamento effettuati a fronte della prestazione costituiscono la documentazione utile per la 
riduzione della garanzia fideiussoria costituita dallÊesecutore ai sensi e per gli effetti dellÊarticolo 113 del 
D.lgs. 163/2006 e s.m.i. . 
Resta espressamente inteso che in nessun caso lÊesecutore potrà sospendere lÊesecuzione del presente atto, 
salvo quanto diversamente previsto nellÊatto medesimo. 
Qualora lÊesecutore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il presente atto potrà essere risolto di diritto, 
mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A/r, da parte della 
stazione appaltante.  

ARTICOLO 12 - Subappalto 
LÊesecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto 
lÊesecuzione delle attività di seguito indicate:  

� ______________________. 
 
LÊaffidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle seguenti disposizioni. 
LÊesecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatti 
comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti 
dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività 
agli stessi affidate. 
LÊesecutore ha depositato presso la stazione appaltante la copia autentica del contratto di subappalto e la 
documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la documentazione attestante il 
possesso da parte del subesecutore dei requisiti generali previsti in sede di gara nonché dei requisiti, 
richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Il contratto di 
subappalto prevede allÊart. 18 la clausola con la quale il subesecutore e i subcontraenti della filiera delle 
imprese a qualsiasi titolo interessate allÊappalto assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 
cui allÊart. 3  della Legge 13/8/2010 n.  136  e s.m.i. 
La stazione appaltante autorizzerà il subappalto a seguito della sottoscrizione del presente contratto. 
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dellÊesecutore, il quale rimane 
lÊunico e solo responsabile, nei confronti della stazione appaltante della perfetta esecuzione del presente 
atto anche per la parte subappaltata. 
LÊesecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi 
per fatti e colpe imputabili al subesecutore o ai suoi collaboratori. 
Nel caso in cui il subesecutore coincida con unÊimpresa ausiliaria, rimane ferma, in deroga alle vigenti 
disposizioni, la responsabilità solidale dellÊavvalente e dellÊausiliario subesecutore.  
LÊesecutore si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni solari dalla data di 
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ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da 
esso  corrisposti al subesecutore con lÊindicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora lÊesecutore 
non trasmetta le fatture quietanzate del subesecutore entro il predetto termine, la stazione appaltante 
sospende il successivo pagamento a favore dellÊesecutore stesso. 
LÊesecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante lÊesecuzione 
dello stesso vengano accertati dalla stazione appaltante inadempimenti del subesecutore; in tal caso 
lÊesecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della stazione appaltante, né al differimento dei 
termini di esecuzione del presente atto. 
LÊesecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. 
In caso di inadempimento da parte dellÊesecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione 
appaltante avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del danno. 
LÊesecutore conferma, con la sottoscrizione del presente atto, che, nella contrattazione e nella stipula del 
contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le 
condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente atto. 
LÊesecutore dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari contrattuali, 
con ribasso non superiore al venti per cento. LÊesecutore corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle 
prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, 
sentito il direttore dellÊesecuzione, provvede alla verifica dellÊeffettiva applicazione della presente 
disposizione. LÊesecutore è solidamente responsabile con il subesecutore degli adempimenti, da parte di 
questÊultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.  
In caso di perdita dei requisiti in capo al subesecutore, la stazione appaltante annullerà lÊautorizzazione al 
subappalto. 

ARTICOLO 13 - Penali 
In caso di ritardato, mancato, non conforme, incompleto  adempimento  delle obbligazioni assunte con il 
presente atto, verranno applicate le penali previste dal capitolato speciale (cfr. art. 15 del capitolato 
speciale).  
La penale è comminata dal R.U.P. sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dellÊesecuzione.  
Il ritardo e lÊentità della penale sono computati in termini di giorni solari.  
Ai sensi dellÊart. 298, comma 2, del D.P.R. 207/2010, qualora il ritardo nell'adempimento determini un 
importo della penale complessivamente superiore al 10 per cento del corrispettivo contrattuale, il R.U.P. 
promuove l'avvio delle procedure di risoluzione previste dal presente atto. 
É ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si 
riconosca che il ritardo o lÊinadempimento non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che 
la penale è manifestamente sproporzionata, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La 
disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.  
Sull'istanza di disapplicazione della penale decide la stazione appaltante su proposta del R.U.P., sentito il 
Direttore  dellÊesecuzione e il soggetto incaricato della verifica di conformità. 
La stazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dallÊapplicazione delle penali di cui al presente 
contratto con quanto dovuto allÊesecutore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati.  
La richiesta o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso lÊesecutore dallÊadempimento 
dellÊobbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere lÊobbligo di pagamento della 
medesima penale.  

 

ARTICOLO 14 - Risoluzione 
Al presente atto si applica lÊart. 297 del D.P.R. 207/2010. 
In caso di risoluzione del presente atto, lÊesecutore è tenuto a fornire alla stazione appaltante tutta la 
documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere al completamento della prestazione risolta. 
In caso di risoluzione del presente atto, la stazione appaltante acquisisce il diritto di ritenere 
definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, o di applicare una penale 
equivalente, nonché di procedere nei confronti dellÊesecutore per il risarcimento del danno. 
Visto e richiamato integralmente lÊart. 16 del capitolato speciale,  si conviene, in ogni caso, che la stazione 
appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per lÊadempimento, potrà risolvere di 
diritto il presente atto, ai sensi dellÊart. 1456 codice civile, nonché ai sensi dellÊart. 1360 codice civile, previa 
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dichiarazione da comunicarsi allÊesecutore con raccomandata a.r., nei seguenti casi: 
a) qualora sia stato depositato contro lÊesecutore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge 
applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la 
composizione amichevole, la ristrutturazione dellÊindebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel 
caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale 
entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dellÊesecutore; 
b) qualora taluno dei componenti lÊorgano di amministrazione o lÊamministratore delegato o il direttore 
generale o il responsabile tecnico dellÊesecutore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per 
delitti contro la Pubblica Amministrazione, lÊordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero 
siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; 
c) qualora lÊesecutore perda i requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura ad evidenza 
pubblica conclusasi con la stipulazione del presente atto, nonché richiesti per la stipula dellÊatto medesimo 
per lo svolgimento delle attività ivi previste; 
d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; 
e) per la mancata reintegrazione delle garanzie eventualmente escusse, entro il termine di 15 (quindici) 
giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante; 
f) per la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi delle specifiche 
disposizioni contenute nel presente atto; 
g) per azioni giudiziarie relative a violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, 
intentate contro la stazione appaltante, ai sensi delle specifiche disposizioni contenute nel presente atto; 
h) per mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010 
n. 136 del 13/08/2010  e s.m.i.; 
i) per violazione degli oneri, obblighi e adempimenti espressamente disciplinati dal presente atto; 
l) per la reiterazione, per almeno tre volte, della fattispecie relativa al mancato espletamneto di prestazioni 
secondo la disciplina del presente atto;  
m) per il raggiungimento di una penale da ritardo di entità superiore al 10% dellÊimporto netto del 
presente atto; 
n) per inadempimenti connessi alla disciplina del presente atto in materia di divieto di cessione del 
contratto e vicende soggettive dellÊesecutore; 
o) per ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente atto.  
In tali casi, e in ogni altro caso integrante la cosiddetta „giusta causa‰, lÊesecutore ha diritto al pagamento 
da parte della stazione appaltante delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola dÊarte, 
secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel presente atto, rinunciando espressamente, ora per 
allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o 
indennizzo o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dallÊarticolo 1671 codice civile. 

 
ARTICOLO 15 - Recesso 

Visto e richiamato integralmente lÊart. 17 del capitolato speciale,  si conviene, in ogni caso, che la  stazione  
appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o 
in parte, avvalendosi della facoltà consentita dallÊarticolo 1671 codice civile. 
L'esercizio  del  diritto  di  recesso  e' preceduto da formale comunicazione all'esecutore da darsi con un 
preavviso non inferiore a  20 (venti)  giorni solari, comunicato con lettera raccomandata a.r.,  decorsi  i  
quali la stazione appaltante prende in consegna le prestazioni ed effettua la loro verifica di conformità. 
In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza 
sulla prestazione, la stessa stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal 
presente atto, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi allÊesecutore con lettera 
raccomandata a.r.. 
Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e del decimo dell'importo delle 
prestazioni non eseguite.  
Il  decimo  dell'importo  delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla  differenza tra l'importo dei 
quattro quinti del corrispettivo del presente atto e l'ammontare delle prestazioni già liquidate e pagate. 
Le  prestazioni il  cui  valore  e'  riconosciuto  dalla stazione appaltante  a  norma  del presente articolo 
sono soltanto quelle già accettate dal  direttore dellÊesecuzione prima della comunicazione del preavviso di 
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cui sopra. 
L'esecutore  deve  rimuovere i materiali, la documentazione e le elaborazioni comunque oggetto della 
prestazione assunta con il presente atto,  non  accettati  dal  direttore dellÊesecuzione e deve mettere i 
relativi spazi a  disposizione  della  stazione appaltante  nel  termine  stabilito; in caso contrario lo 
sgombero e' effettuato d'ufficio e a sue spese. 
LÊesecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura 
risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso. 
In ogni caso di recesso lÊesecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la 
continuità della prestazione in favore della stazione appaltante. 
La stazione appaltante può sempre ordinare l'esecuzione della prestazione in misura inferiore rispetto a 
quella assunta con il presente atto, nel limite di un quinto del corrispettivo stipulato e senza che nulla 
spetti all'esecutore a titolo di indennizzo.  
L'intenzione di avvalersi della facoltà di diminuzione deve essere tempestivamente comunicata all'esecutore 
e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto del corrispettivo stipulato. 
 

ARTICOLO 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 
LÊesecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto 
dellÊesecutore stesso quanto della stazione appaltante o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o 
altre inadempienze relative allÊesecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite 
da parte di terzi. 
A fronte dellÊobbligo di cui al precedente comma, lÊesecutore ha stipulato una polizza assicurativa,   a 
copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo esecutore. In particolare, detta polizza tiene 
indenne la stazione appaltante, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, per qualsiasi 
danno lÊesecutore possa arrecare alla stazione appaltante, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi, 
nellÊesecuzione della prestazione.  
Il massimale della polizza assicurativa si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato 
nei due anni successivi alla cessazione delle attività del presente atto. 
La polizza prevede la rinunzia dellÊassicuratore, nei confronti della stazione appaltante, a qualsiasi 
eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni 
inesatte o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 codice civile.  
Resta inteso che lÊesistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente 
articolo è condizione essenziale, per la stazione appaltante, e, pertanto, qualora lÊesecutore non sia in grado 
di provare in qualsiasi momento tale copertura assicurativa, il presente atto si risolverà di diritto con 
conseguente ritenzione della cauzione definitiva, a titolo di penale e fatto salvo lÊobbligo di risarcimento 
del maggior danno subito. 
Resta ferma lÊintera responsabilità dellÊesecutore anche per danni eventualmente non coperti ovvero per 
danni eccedenti i massimali assicurati. 
 

ARTICOLO 17 - Divieto di cessione del contratto –  Vicende soggettive dellÊaggiudicatario  
˚ fatto assoluto divieto allÊesecutore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dellÊatto 
medesimo. 
In caso di inadempimento da parte dellÊesecutore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione 
appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il 
presente atto. 
Le ipotesi di cessione di azienda (o ramo dÊazienda), atti di trasformazione, fusione e scissione, 
trasferimento o affitto di azienda relativi alla ditta aggiudicataria sono disciplinate dallÊart. 116 del D. Lgs. 
n.163/2006 e s.m.i. . In tali casi la prosecuzione del contratto è autorizzata dalla Stazione Appaltante  entro 
60 (sessanta) giorni dalla richiesta  previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione in capo alla 
ditta subentrante. 
In caso di forniture, al fine di consentire alla  Stazione Appaltante di predisporre lÊatto autorizzatorio, 
lÊesecutore si impegna a comunicare immediatamente  alla Stazione Appaltante ogni variazione che 
comporti il subentro di altra Impresa nella commercializzazione dei prodotti; in particolare lÊesecutore 
dovrà indicare: 
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- motivazione della cessione/trasformazione/fusione/scissione/affitto corredata dalla relativa 
documentazione probatoria; 
- dettagliato elenco dei prodotti  interessati (determina di aggiudicazione,  numero del contratto stipulato,  
descrizione dei prodotti,  codici identificatrici, riferimento della scheda fabbisogno , ⁄⁄..). 
Su tale comunicazione dovrà essere apposta, anche in forma disgiunta, la firma del titolare/legale 
rappresentante dellÊesecutore e della ditta subentrante. 
LÊesecutore sarà, comunque, responsabile di eventuali disservizi provocati alla stazione appaltante da 
omesse o inesatte informazioni con conseguente applicazione delle penali previste dallÊart. 13 del  
Capitolato dÊoneri  in tema di ritardo nellÊesecuzione della prestazione e/o inadempimento. 
In caso di inadempimento da parte dellÊesecutore degli obblighi di cui al presente articolo, la stazione 
appaltante, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il 
presente contratto.  
In caso di decesso del titolare della ditta individuale aggiudicataria, il contratto si risolve, salvo la facoltà 
insindacabile della Stazione Appaltante di consentirne la prosecuzione da parte degli eredi. In tal caso, 
comunque, la Stazione Appaltante ha facoltà di recedere dal contratto se gli eredi dellÊesecutore non 
offrono affidamento per la buona esecuzione del contratto stesso. 

 
ARTICOLO 18 - Brevetti industriali e diritti dÊautore 

LÊesecutore assume ogni responsabilità conseguente allÊuso di dispositivi o allÊadozione di soluzioni 
tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; 
lÊesecutore, pertanto, si obbliga a manlevare la stazione appaltante dalle pretese che terzi dovessero avanzare 
in relazione a diritti di privativa vantati da terzi. 
Qualora venga promossa nei confronti della stazione appaltante azione giudiziaria da parte di terzi che 
vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, lÊesecutore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, 
incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, la stazione appaltante è 
tenuta ad informare prontamente per iscritto lÊesecutore delle suddette iniziative giudiziarie. 
NellÊipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti della 
stazione appaltante essa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa 
azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente atto, recuperando o 
ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi o le forniture erogati. 
 

ARTICOLO 19 - Condizione risolutiva espressa 
Il presente atto è soggetto alla condizione risolutiva di cui allÊarticolo 11 del decreto del Presidente della 
Repubblica 3 giugno 1998, n. 252  s.m.i inoltre è soggetto alla condizione risolutiva dellÊesito positivo delle 
verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale (art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i.).  

ARTICOLO 20 - Foro competente 
Per tutte le questioni relative ai rapporti tra lÊesecutore e la stazione appaltante, sarà competente in via 
esclusiva il Foro di Pesaro. 

ARTICOLO 21 - Trattamento dei dati personali 
Le parti stipulanti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate, oralmente e prima della sottoscrizione 
del presente atto, le informazioni di cui allÊarticolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante „Codice in materia di 
protezione dei dati personali‰ circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e 
lÊesecuzione del presente atto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dellÊart. 7 
della citata normativa.  
La stazione appaltante, come rappresentata nel presente contratto, tratta i dati relativi al presente contratto 
ed alla sua esecuzione in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare 
per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per lÊanalisi degli 
ulteriori risparmi di spesa ottenibili.  
La trasmissione dei dati dallÊesecutore alla stazione appaltante avverrà anche per via telefonica o telematica 
nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche di cui al D.Lgs. 196/2003.  
Le parti stipulanti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto 
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riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.  
Le parti stipulanti dichiarano che i dati personali forniti nellÊambito del presente contratto sono esatti e 
corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di 
compilazione ovvero per errori derivanti da unÊinesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici 
e cartacei.  

***** 

Il presente contratto, soggetto a registrazione solo in caso dÊuso, consta di n. 17 pagine.   

 
Il presente contratto viene redatto in duplice copia, letto, confermato e sottoscritto. 

 

***** 

 

 

 

         

 

 

 
 
Il sottoscritto Sig. ______________, in qualità di ____________________, dichiara di avere 
particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi 
richiamati. 
Ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 codice civile, il sottoscritto dichiara di accettare tutte 
le condizioni e patti ivi contenuti e di avere attentamente considerato quanto stabilito e convenuto con le 
relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito 
elencate: 
Articolo 3 – Ambito oggettivo, corrispettivo e varianti 
Articolo 5 – Durata, avvio dellÊesecuzione, proroghe e sospensioni 
Articolo 6 – Oneri, obblighi e adempimenti a carico dellÊesecutore 
Articolo 9 - Garanzie 
Articolo 10 – Espletamento della prestazione, ultimazione e verifica di conformità 
Articolo 11 – Pagamento del corrispettivo 
Articolo 13 - Penali 
Articolo 14 - Risoluzione 
Articolo 15 – Recesso 
Articolo 16 – Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa 
 
Pesaro, lì _____________ 

 

  Per l’Azienda Ospedaliera  
          “____________________”  
         Il DIRETTORE GENERALE 

Dr. _______________ 
 

 
Il R.U.P. 

Dott. ______________ 

        L’esecutore 
Il _____________ 
Sig. 

____________________ 

             L’esecutore 
Il _____________ 

Sig. ________________ 


